

## **RAPORT INTERMEDIAR A 1.2.**

**Perioada 17 august 2020 –16 septembrie 2020**

### **C. REZUMATUL ETAPEI DE EXECUȚIE**

Durata scurtă a perioadei raportate față de cea destinată subactivității A1.2., nefinalizarea încă a activității A1.1 de stabilire a specificațiilor necesare instalației de acționare electrică pentru instalația de cimentare precum și neobținerea încă a informațiilor specifice rezultate în urma finalizării licitației pentru consultanță în acest domeniu, au condus la activitatea membrilor echipei de implementare în stabilirea următoarelor elemente de proiectare:

- Proiectarea pentru alegerea motorului electric
- Proiectarea metodelor de verificare a alegerii corecte a motorului electric asincron trifazat

Proiectarea schemei generale de principiu a acționării electrice.